

**DECISION DU MAIRE EN DATE DU 15 JUILLET 2022**

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération du 28 mai 2020 par laquelle Monsieur le Maire a reçu délégation de pouvoir par le Conseil Municipal, visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu l'accord-cadre n°2021210039 conclu avec la SARL CLOTURE DE PROVENCE (83440 TOURETTES) du 26 mars 2021, pour la réalisation des clôtures d'espaces publics - lot n° 2 : ferronnerie - serrurerie pour les seuils suivants et pour la durée de l'accord-cadre, soit 36 mois :
- minimum : 30 000,00 €uros H.T. - maximum : 500 000,00 €uros H.T. ;
- Vu les articles R. 2194-5 du Code de la Commande Publique autorisant la modification des marchés ;
- Vu l'article 15-1 :« Clause de réexamen »du Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
- Vu la nécessité d'adapter le marché pour problèmes techniques non prévisibles ;
- Vu le retard de réalisation des travaux sur le lot n°1 et sur l'approvisionnement des fournitures d'aciers, il est nécessaire de consentir à un délai supplémentaire à la société afin de terminer les prestations du marché ;
- Considérant qu'il y a lieu de conclure un avenant n°1.

**DECIDONS**

**Article 1 :**

Il est conclu un avenant n°1 au marché n° 2021210039 - Clôtures d'espaces publics - lot n° 2 : ferronnerie - serrurerie conclu avec la SARL CLOTURES DE PROVENCE(83440 TOURETTES).

**Intégration de prix supplémentaires au Bordereau de Prix Unitaires :**

Références	Désignation	Qté	P.U. en €uros H.T.	Montant en €uros H.T.
C1	Poteaux 150x150 Haut. 3 m + thermolaquage + trappe de visite + renfort portillon	2	765,00 €	1 530,00 €
C2	Poteaux 100x100 Haut. 2,50 m	8	350,00 €	2 800,00 €
C3	Poteaux 100x100 Haut. 2 m + platine	2	380,00 €	760,00 €
C4	Poteaux diam. 60 Haut. 3 m	6	390,00 €	2 340,00 €
C5	Collier spécial tube rond	12	10,00 €	120,00 €
C6	Chapeau acier galva pointe diamant	10	19,00 €	190,00 €
Montant total H.T. des prestations supplémentaires				<b>7 740,00 €</b>

## Article 2 :

### Incidence financière :

Montant initial du marché € H.T. (conformément au DQE validé par la Collectivité" la 15/12/2020)	290 857,00 €
Montant total des prestations supplémentaires en € H.T.	7 740,00 €
<b>Nouveau montant total du marché en € H.T.</b>	<b>298 597,00 €</b>
Montant de la T.V.A.	59 719,40 €
<b>Nouveau montant total du marché en € T.T.C.</b>	<b>358 316,40 €</b>

Soit une augmentation de 2,66 %

## Article 3 :

### Prolongement des délais :

Le marché est modifié comme suit :

Article 6.2 « Délai d'exécution des prestations » de l'Acte d'Engagement et 4.2 « Délai d'exécution du Cahier des Clauses Administratives Particulières :

*Au lieu de lire :*

« ... »

*A titre indicatif, le délai d'exécution des travaux au parc de la Pépinière est de 5 mois.*

Lire :

« ... »

Le délai global de réalisation des travaux au parc de la Pépinière est de 14,5 mois.

Le reste sans changement.

La date de fin réelle des travaux est le **30 juin 2022**.

## Article 4 :

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

## Article 5 :

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur de la Voirie sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 15 JUILLET 2022

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le : 20 JUIL 2022

Publié ou notifié le : 20 JUIL 2022



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : VILLE GAP (05)**

**Utilisateur : ACTES VILLE**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Actes individuels
Numéro de l'acte :	D2022_07_291
Date de la décision :	2022-07-15 00:00:00+02
Objet :	Marché n° 2021210039 - Clôtures d'espaces publics - Lot n°2 : ferronnerie - serrurerie - Titulaire : SARL CLOTURE DE PROVENCE - Avenant n°1
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20220715-D2022_07_291-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
005-210500617-20220715-D2022_07_291-AI-1-1_0.xml	text/xml	965
Nom original :		
D_11230.pdf	application/pdf	66663
Nom métier :		
99_AI-005-210500617-20220715-D2022_07_291-AI-1-1_1.pdf	application/pdf	66663

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	20 juillet 2022 à 09h08min21s	Dépôt initial
En attente de transmission	20 juillet 2022 à 09h08min21s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	20 juillet 2022 à 09h08min22s	Transmis au MI
Acquittement reçu	20 juillet 2022 à 09h08min29s	Reçu par le MI le 2022-07-20