

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 17 MAI 2023

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 3 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu le marché n°20019000117 conclu avec la Société ADIV ASSOCIATION (63039 CLERMONT-FERRAND) pour l'étude de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un nouvel abattoir municipal pour un montant global et forfaitaire de 67 997,39 €uros H.T. décomposé comme suit :

Tranche ferme : Phase 1 : Étude de programmation pour un montant de 18 552,73 € H.T. : durée 2,5 mois. Phase 2 : AMO pour la réalisation des travaux - La phase d'étude à compter de la délivrance de l'O.S. de démarrage des travaux et s'achèvera à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA) pour un montant de 22 243,23 € H.T. Tranche optionnelle 1 : constitution du dossier d'autorisation ICPE pour l'exploitation de l'abattoir municipal de GAP, pour un montant de 27 201,43 € H.T. : durée 12 mois, soit un total général de : 67 997,39 € H.T.

- Vu l'avenant de transfert n°1 du 7 Octobre 2021 ;
- Vu l'avenant n°2 du 15 Octobre 2021 relatif à la réalisation de prestations complémentaires de la phase 1 : préparation et consultation pour le marché de « conception et réalisation » portant le montant du total général à 81 840,99 € H.T.;
- Vu les articles R2194-1, R2194-2 et R2194-3 du Code de la Commande Publique ;
- Vu la nécessité de réaliser les prestations complémentaires pour la phase 2 : assistance M.O. pour la phase travaux en raison des besoins de suivi technique sur le chantier ;
- Vu le devis présenté par l'ADIV ;

Détail des prestations supplémentaires :

Étape	Moyen à Prévoir	Coût en € H.T.
Tranche ferme - Phase 2 : assistance au M.O. pour la phase travaux : dépassements de mission au 30/04/2023		
2 réunions complémentaires sur site	Temps ingénieur (2 jours ingé. Expert)	2 480,00 €
	Frais de déplacement et d'hébergement (2 jours sur site, 2 déplacements)	881,80 €
Analyse livrables APD produits par l'équipe de conception réalisation, formalisation de 12 comptes rendus : Dépassements horaires : 26 heures ingé. Expert + 55 heures technicien projeteur	Temps ingénieur (3,25 jours ingé. Expert)	4 030,00 €
	Temps technicien projeteur (6,87 jours)	4 675,00 €
Sous-total 2Tranche ferme - Phase 2 : assistance M.O. pour la phase travaux		12 066,80 €

Phase travaux		10 403,60 €
Assistance aux opérations de réception		4 728,70 €
total tranche ferme - phase 2 : assistance au M.O.		27 199,10 €

Montant des prestations supplémentaires :

- : + 27 199,10 €

- Considérant la nécessité de conclure un avenant n°3 pour des prestations supplémentaires.

**DECIDONS**

**Article 1 :**

Il est conclu un avenant n°3 au marché n°2019000117 « Étude de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un nouvel abattoir municipal » dont le titulaire est l'Association ADIV (63039 CLERMONT-FERRAND)

**Article 2 :**

**Incidence financière de l'avenant :**

Montant total du marché suite à avenant n°2 H.T.	81 840,99 €
Montant total des prestations supplémentaires H.T. :	27 199,10 €
Nouveau montant total du marché H.T. :	109 040,09 €
Montant de la T.V.A. 20 % :	21 808,02 €
Nouveau montant total du marché T.T.C.:	130 848,11 €

Soit une augmentation de 33,24 %

Incidence sur les délais :

à régulariser en fin de chantier,

**Article 3 :**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

**Article 4:**

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur des Bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 17 MAI 2023

Le Maire-Adjoint



*huf*  
Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le :  
Publié ou notifié le :



## Bordereau d'acquiescement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)  
Utilisateur : ACTES VILLE

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte : **D2023\_05\_251**  
Objet : **Avenant n°3 prestations supplémentaires au marché n°2019000117 Étude de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un nouvel abattoir municipal dont le titulaire est l'Association ADIV (63039 CLERMONT-FERRAND)**

Type de transaction : Transmission d'actes  
Date de la décision : 2023-05-17 00:00:00+02  
Nature de l'acte : Actes individuels  
Documents papiers complémentaires : NON  
Classification matières/sous-matières : 1.1 - Marchés publics  
Identifiant unique : 005-210500617-20230517-D2023\_05\_251-AI  
URL d'archivage : Non définie  
Notification : Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 005-210500617-20230517-D2023_05_251-AI-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
<b>Document principal (Acte individuel)</b> Nom original : D_12674.pdf Nom métier : 99_AI-005-210500617-20230517-D2023_05_251-AI-1-1_1.pdf	application/pdf	63.8 Ko

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	17 mai 2023 à 16h49min04s	Dépôt initial
En attente de transmission	17 mai 2023 à 16h49min05s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	17 mai 2023 à 16h52min08s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	17 mai 2023 à 16h52min11s	Reçu par le MI le 2023-05-17

