

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 28 MAI 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu l'article R.2194 -1 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;
- Vu l'article 18 - « Clause de réexamen » du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché ;
- Vu le marché n° 20242401334 pour la construction d'un gymnase multisports - quartier de Fontreyne pour le lot n° 3 : structure bois, métal notifié le 4 juin 2024 avec le groupement SAS MARGUERON (mandataire du groupement - 01300 BELLEY) et son cotraitant SAS DAUTREMER (05000 GAP) pour un montant de 302 025,54 €uros H.T. et pour une durée de 13 mois (représentant le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations) ;
- Vu l'avenant n° 1 du 11 juillet 2024 portant sur une mise en conformité de l'article 5.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et avec le Cahier des Clauses Techniques Particulières « Organisation des travaux et installations de chantier (article 3.4 compte prorata) - L'article 5.3 - répartition des dépenses communes du Cahier des Clauses Administratives Particulières est modifié comme suit : « Conformément à l'article 3.4 du C.C.T.P. lot 0 - prescriptions générales, un compte prorata sera établi par le titulaire du lot 2 » ;
- Vu la demande d'optimisation en moins value du système constructif de la charpente en lamellé collé ;
- Vu le devis proposé par la société MARGUERON du 5 août 2024 sur demande de la Collectivité proposant les prestations suivantes en moins-values :
  - Suppression du bracon des portiques : - 4 500,00 €uros H.T. ;
  - Modification de la forme des poteaux des portiques : - 7 500,00 €uros H.T. ;
  - Modification de la nature des contreventements en toiture : - 6 000,00 €uros H.T.

- Considérant la nécessité de conclure un avenant n° 2 pour acter ces modifications.

## DÉCIDONS

### ARTICLE 1 :

Il est conclu un avenant n°2 avec pour le **Groupement S.A.S. MARGUERON (01300 BELLEY)** et son cotraitant **S.A.S. DAUTREMER (05000 GAP)** sur le marché n° 2024240134, conformément au devis proposé par la société MARGUERON du 4 août 2024, afin d'acter les modifications suivantes :

### Incidence financière de l'avenant :

Montant initial du marché H.T.	302 025,54 €uros
Montant total des prestations en moins-values H.T.	-18 000,00 €uros
Nouveau montant total du marché H.T.	284 025,54 €uros
Montant de la T.V.A. :	56 805,10 €uros
Nouveau montant total du marché en T.T.C.	340 830,64 €uros

Soit une modification de : - 5 96 %

*Le reste sans changement.*

### ARTICLE 2 :

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

### Article 3 :

Monsieur Le Directeur Général Des Services Techniques et Monsieur le Directeur des bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 28 MAI 2025

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI



Transmis en Préfecture le : 02 JUIN 2025  
Publié ou notifié le : 02 JUIN 2025

## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

## Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_05_291
Objet :	Marché n° 240134 - Construction d'un gymnase multisports - Quartier de Fontreyne - Lot n° 3 : structure bois - métal - Titulaire : Groupement SAS MARGUERON / S.A.S. DAUTREMER - Avenant n° 2
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-05-28 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20250528-D2025_05_291-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

## Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b> Nom métier : 005-210500617-20250528-D2025_05_291-AI-1-1_0.xml	text/xml	1 Ko
<b>Document principal (Acte individuel)</b> Nom original : D_16800.pdf Nom métier : 99_AI-005-210500617-20250528-D2025_05_291-AI-1-1_1.pdf	application/pdf	63.3 Ko

## Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	2 juin 2025 à 13h28min13s	Dépôt initial
En attente de transmission	2 juin 2025 à 13h28min13s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	2 juin 2025 à 13h28min15s	Transmis au MI
Acquittement reçu	2 juin 2025 à 13h30min58s	Reçu par le MI le 2025-06-02