
VILLE  DE GAP

HAUTES-ALPES
N o D2025 03 164

DECISION DU COORDONNATEUR  EN DATE DU 21 MRS  2025

Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP et coordonnateur  du groupement  de commandes,

- Vu l'article  L 2122-22  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  ;

- Vu la convention  de groupement  de commandes  du 04 août  2020, visée en
Préfecture  le 05 août  2020 ;

- Vu la délibération  du 28 mai 2020 par  laquelle  Monsieur  le Maire  a reçu délégation
de pouvoir  par le Conseil  Municipal,  visée  en Préfecture  le 03 juin  2020 ;

- Vu l'arrêté  de délégation  de fonction  et de signature  de M, MEDILI, Adjoint  au
Maire  en date  du 02 juin  2020 ;

- Vu l'accord-cadre  no2024240024  du 26 février  2024 conclu  avec la société  JEAN-

MARIE EYNAUD (05003  GAP CEDEX), pour  les travaux  dans les bâtiments  - lot  no 1 :
gros oeuvre  pour  les seuils  de commandes  suivants  :

Lot  nol  : gros  oeuvre

Minimum  en  € uros  H.T. Maximum  rn € uros  H.T.

P1

(12  mois)

P2

(12  mois)

P3

(6 mois)

TOTAL P1

(12  mois)

P2

(12  mois)

P3

(6 mois)

TOTAL

Ville 12 00C) € 12  000  € 6 000  € 30 000,OC)

€

160  00C) € 160  000  € 8ü OOO € 400  000  €

C.C.A.S. O € O € O € O € 20 00C) € 20 C)OO € 10  C)OO € 50 000  €

C.A.G.T.D O € O € O € O € 20 0C)C) € 20 000  € 1C) OOO € 50 000  €

TOTAL 12 00û  € 12 ûOO € 6 000  € 3ü üOü € 2ûO C)üO € 200 00C) € 1 0C) OOO € 5€X) OOO €

Et pour  la durée  de l'accord-cadre  soit  12 mois, renouvelable  1 fois 12 mois et une
fois  6 mois par reconduction  tacite  ;

- Vu l'article  R 2194-1  du  Code  de  la  Commande  Publique,  autorisant  la
modification  des marchés  en cours  d'exécution  ;

- Vu l'article  16.1 "Clause  de réexamen"  du Cahier  des Clauses  Administratives
Particulières  de l'accord-cadre  ;

- Vu la demande  de la Direction  des Bâtiments  concernant  une nouvelle  répartition

des seuils  entre  les membres  du groupement  de commandes  car la Communauté

d'Agglomération  GAP - TALLARD - DURANCE et le Centre  Communal  d'Action  Sociale
n'ont  plus de besoin  ;

- Considérant  que cette  modification  concerne  la Période  no 2 ;

- Considérant  que cette  modification  de  répartition  doit être  actée  par voie

d'avenant  no1.

DECIDONS

Article  1 :

Il est conclu  un avenant  no 1 à l'accord-cadre  n" 2024240044  pour  les travaux  dans

les bâtiments  - lot  no 1 : gros oeuvre  conclu  avec la société  JEAN-MARIE  EYNAUD

(05003  GAP CEDEX) afin  de modifier  la répartition  des seuils  entre  les collectivités

sans modifier  les seuils  globaux  et sans pénaliser  le titulaire  de l'accord-cadre.

L'avenant  no 1 modifie  ainsi  les seuils

La prèsenke  decision  petd  faire l'ob)ed, dans un dèlaf  de deux mois a con'ip[er  de sa publica[ion  eUou noFrfrca[ron, d'un recours  conlenFieux  par
couürer  adressè  au Trrbunal  admrnrsIra[if  de Marseille  (31 Rue Jean François  Leca 13002 MARSEILLE)  ou par  rapplrca[ion  Telerecour:s  cHoyens
accessible  à padir  du sr[e iiiiiiaiv [elerecotnsfi  Dans le même  délai. un recours  qracreux  rn[erromr»anf le delai de recours  con[enùeux  oourra ê[re



Lot n a 'i : gros oeuvre

Minimum  en € uros  H.T. Maximum  eï  € uros  H.T.

P1

(12mois)

P2

(12 mûis)

P3

(6 mois)

TOTAL P1

(12 mûis)

P2

(12 mois)

P3

(6 mûis)

TOTAL

Ville 12 ûOü € 12 00C) € 6 ûOO € 30 üûO € 1 6ü üüü € 2û0  0ûO € 8ü Oüü € 44ü  OOO €

C.C.A.S. ü € ü € O€ O€ 2ü üüü € O € 1 ü Oüü € 30 üOO €

C.A.G.T.D. ü € (X O€ O€ 2ü üüü  € O € 10 0üO € 30 ûOü €

TOTAL 12 üOO € 12 00C) € 6 (X)O € 30 (X)O € 200  ÜÜÜ € 200  000  € 100  000  € 500 0üO €

Le reste  sans  changement.

Article  2 :

Toutes  les clauses  et  conditions  générales  du marché  initial  demeurent  applicables

tant  qu'elles  ne sont  pas contraires  aux dispositions  contenues  dans le présent

avenant,  lesquelles  prévalent  en cas de contestation.

Article  3 :

Monsieur  le Directeur  Général  des Services  Techniques  et  Monsieur  le Directeur  des

Bâtiments  sont  chargés  de l'exécution  de la présente  décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MIRIE,  à Gap, le 21 MARS 2025

Le Maire-  joint
,lE  de

Transmis en Préfecture  le :2 "î f('Y  20 r:2 5
Publié ou notifié le : 2S ,,  ,,  -2 0  Z S

ncent DILI

La préserde  dècisron  peu+ farre rob)e[, dans un r:Mlar de deux mois à comp[er  de sa publica[ion  eUou no[rfica[ion,  daun recours  con[en[ieux  par
coumer  adressé  au Tôbunal  admrnrska[if  de Marseille  (31 Rue Jean François  Leca 13002  MARSEILLE)  o+i par  l'applrca[ion  Telèrecours  cr[oyens
pr.rçççrhlp  .!' nr'u'irr  rlu  çrtp  ïa.'ww[pleïrprours  fr  r)an.ç  k. nr3mp  rlélar  ïin  ri'icriiirq  nr;'iripm  inlprrnmnqn+  Ip  rlMqi  rfii  rprriiirç  rnniçnrrc.rw  ïnurro  i5fro



41;1a'aa'

Tiers  de télétransmission  multiprotocoles

Bordereau  dlacquiLtemenL  de Lransaction

Collectivité  : VILLE  GAP (05)

Utilisateur  : ACTES  VILLE

Paramètres  de la transaction  :

Numéro  de l'acee  :

Objet  :

Type  de (ransacl:ion  :

Date  de la décision  :

Nature  de l'acte  :

Documents  papiers  complémentaires  :

Classifica(:ion matières/sous-matières :
Identifiant  unique  :

URL  d'archivage  :

NotiFication  :

Fichiers  contenus  dans  l'archive  :

D2025-03-1  64

Marché  no 240024  - Travaux  dans  les  bâtirnents  - Lot

no I : gros  ?uvre  - titulaire  SARL  JEAN-MARIE  EYNAUD  -

Avenant  no 1

Transmission  d'actes

2025-03-21  00:OO:00+O1

Actes  individuels

NON

1.1 - Marchés  publics

005-210500617-20250321-D2025-03-1  64-A1

Non  déFinie

Non  notiriée

Nom  métier:OO5-210500617-20250321-D2025O3164-AI-1-10.xml

Document  principal  (Acte  individuel)

Nom  original  : D1  6360.pdf

Nom  métier  :

99 AI-O05-210500617-20250321-D202503164-AI-1-11.pdf

application/pdF 56.9  Ko

Cycle  de vie  de la transaction  :

Etat Date

Posté

En attente  de Uansmission

Transmis

Acquittemene  reçu

24 mars  2025  à 16h09min42s

24 mars  202S  ,316h09miri57s

24 mars  2025  à I 6h1 0minü2s

24 mars  2025  à 1 6h1 0min09s

Message

Dépôt  initial

Accepté  par  le TdT  : validaiion  OK

Transmis  au MI

Reçu  par  le MI le 2025-03-24

Page  1


