VILLE DE GAP N D2025_09_446
HAUTES-ALPES

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu Uarticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée a M. le Maire par le Conseil
Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;

- Vu l'arrété de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint
au Maire en date du 02 juin 2020 ;

- Vu larticle R.2194 -1 du Code de la Commande Publique, autorisant la
modification des marchés en cours d’execution ;

- Vu Uarticle 18 - « Clause de réexamen » du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres du marché ;

- Vu le marché n® 2024240135 pour la construction d’un gymnase multisports -
quartier de Fontreyne pour le lot n” 4 : couverture, bardage du 17 mai 2024 avec la
société EMB - ETS Méridionale de batiment (13120 GARDANNE) pour un montant de
475 000,00 €uros H.T. et pour une durée de 13 mois (représentant le délai global
prévu pour l'exécution de l’ensemble des prestations) ;

- Vu l'avenant n® 1 du 11 juillet 2024 portait sur une mise en conformité de
Uarticle 5.3 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et avec le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres « Organisation des travaux et installations de
chantier (article 3.4 compte prorata) - L'article 5.3 - répartition des dépenses
communes du Cahier des Clauses Administratives Particulieres est modifié comme
suit : « Conformément a ["article 3.4 du C.C.T.P. lot 0 - prescriptions générales, un
compte prorata sera etabli par le titulaire du lot 2 » ;

- Vu la nécessité de mettre en place une couvertine métalligue non prévue dans le marché
de base pour protection de l'isolant extérieur périphérique (longueur 90 ml) et validé par la
Collectivité ;

- Vu la proposition de la societé EMB afin de répondre a cette demande de prestations
supplémentaires conformément au devis du 7 juillet 2025 ;

- Considérant la nécessité de conclure un avenant n® 2 pour acter ces modifications.

DECIDONS

Il est conclu un avenant n°2 avec pour la société EMB ETS Méridionale de batiment
sur le marché n® 2024240135, conformément au devis du 7 juillet 2025, afin
d’acter les modifications suivantes :

La présente décision peut faire l'objet. dans wr
colrrier adresse au Tribunal adminisiratif de M.
accessible & pariir du site www rslerecours. fr,
adresse & l'autsur de l'acte

i de deux mois & compter de sa publicalion et/ou nolification, d'un recowrs contentieux par
fie (31 Rue Jean Frangols Leca 13002 MARSEILLE) ou par l'application Telérecours citoyens
s le méme delai, un recours gracieux interrompant le delal de recours contentieux pourra éire



Incidence financiére de I’avenant :

Montant du marché initial en H.T. 475 000,00 €uros
Montant total des prestations supplémentaires en +5 235,00 €uros
H.T.

Nouveau montant total du marché H.T. 480 235,00 €uros
Montant de la T.V.A. : 96 047,00 €uros
Nouveau montant total du marché en T.T.C. 576 282,00 €uros

Soit une modification de : + 1,1 %

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 ;
Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables

tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent
avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Article 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur des
Batiments sont chargés de |’exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRETE en MAIRIE, & Gap, le 5 SEPTEMBRE 2025
Le Maire-Adjoint

v

Vihceni MEDILI

Transmis en Préfecture le:  f} SEPI ?-025
Publié ou notifié le : @ 9 SEFT m zZ.

La presente decision peut faire l'objel, dans un délai de deux mois & compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adressé au Tribunal administratil de Marseilie (31 Rue Jean Frangois Leca 13002 MARSEILLE) ou par I'application Télsrecours citoyens
accessible & pariir du sile wwivtelerecours.fr. Dans le méme délal, un recotirs gracieux interrampant le délai de recours cantentieux pourra éire
adresse & l'suteur de l'acte



Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)
Utilisateur : ACTES VILLE

Parametres de la transaction:

Numeéro de l'acte: D2025_09_446

6ﬁbﬁﬁue ;

elégalité -

Objet : Marché n® 2024240135 - Construction d'un gymnase
multisports - Quartier de Fontreyne -lotn°4:
couverture, bardage - Titulaire : Etablissement

Méridionale de B3timents - Avenantn® 2

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-09-05 00:00:00+02

Nature de l'acte : Actes individuels

Documents papiers complémentaires: NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

|dentifiant unique : 005-210500617-20250905-D2025_09_446-Al
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans 'archive:

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 1Ko
Nom métier : 005-210500617-20250905-D2025_09_446-Al-1-1_0.xml

Document principal (Acte individuel) application/pdf 59.6 Ko
Nom original : D_17340.pdf
Nom métier :

99 AI-005-210500617-20250905-D2025_09_446-Al-1-1_1.pdF

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message

Posté 9 septembre 2025 3 10h49min58s Dépét initial

En attente de transmission 9 septembre 2025 & 10h50min37s Accepté par le TdT : validation OK

Transmis 9 septembre 2025 & 10h50min47s Transmis au Ml

Acquittement recu 9 septembre 2025 & 10h51min0Ss Recu par le Ml le 2025-09-09
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