
VILLE  DE GAP

HAUTES-ALPES

No D2025  06 345

DECISION  DU MAIRE  EN DATE DU 30 JUIN  2025

Nous,  Roger  DIDIER,  Maire  de la Ville  de GAP,

Vu L'article  L 2122-22  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales

- Vu la délibération  de déLégation  de pouvoirs  donnée  à M. le Maire  par le Conseil  Municipal

du 28 mai 2020  visée  en Préfecture  le 03 juin  2020 ;

- Vu l'arrêté  de délégation  de fonction  et de signature  de Monsieur  MEDILI, Adjoint  au

Maire  en date  du 02 juin  2020  ;

- Vu les articles  R.2194-1  et R. 2194-8  du Code de la Commande  Publique,  autorisant  la

modification  des marchés  en cours  d'exécution  ;

- Vu l'article  18-1  - -- Clause  de  réexamen

Particulières  du marché  :

du  Cahier  des Clauses Administratives

- Vu le marché  n" 2024240132  pour  la construction  d'un  gymnase  multisports  - quartier  de

Fontreyne  pour  le lot  n" 1 : terrassement  - VDR notifié  le 22 mai 2024  avec le groupement

SARL JMTP  (05000  PELLAUTIER)  et EYNAUD  TRAVAUX  PUBLICS (05000 GAP) pour  un

montant  de 262  616,04 € H.T. et pour  une durée  de '13 mois  (représentant  le délai  gLobal

prévu  pour  l'exécution  de l'ensemble  des prestations)  ;

- Vu l'avenant  n" 1 du 16 juillet  2024 portant  sur une mise en conformité  de L'article  5.3

du Cahier  des Clauses  Administratives  Particulières  avec le Cahier  des Clauses  Techniques

Particulières-Organisation  des travaux  et installations  de chantier  (article  3.4 compte

prorata)  - L'articLe  5.3 - répartition  des  dépenses  communes  du  Cahier  des  Clauses

Administratives  Particulières  est modifié  comme  suit  :-Conformément  à l'article  3.4 du

C,C,T,P, lot  0 - prescriptions  générales,  un compte  prorata  sera  établi  par le titulaire  du lot

2-et  des prestations  supplémentaires  pour  2 700,00  € uros H.T. suite  à la découverte  d'un

réseau  d'eaux  pluviaLes  non répertorié  portant  ainsi le montant  total  du marché  à 265

316,04  € uros  H.T.  ;

- Vu l'avenant  no 2 du 2 juin  2025 concernant  des prestations  supplémentaires  pour 3 545,65  €uros

H.T. pour  répondre  à une demande  d'optimisation  des espaces verts  et la réalisation  d'un  arrosage

intégré  indispensable  et non prévu  initialement,  portant  le montant  total  du marché  à 268 861 69

€ uros  H.T. ;

- -Vu la demande  d'élargissement  du chemin  sur le parvis  du gymnase  de 2,00 mètres  à 2,50 mètres

passant  la surface  totale  de 225 m2 à 280 m2 pour  assurer  une continuité  avec Les pistes cycLables

existantes  ;

- Vu la proposition  de la société  EYNAUD  TRAVAUX  PUBLICS  du 20 mai 2025 et la validation

de la Collectivité  pour  réaliser  ces prestations  supplémentaires  ;

- Considérant  La nécessité  de conclure  un avenant  n" 3 pour  acter  ces modifications.

DÉCIDONS

Il est  conclu  un avenant  n"3  au marché  no 2024240132  pour  la construction  d'un  gymnase

multi-sports  sur  le  quartier  de  Fontreyne  - Lot no 1 : terrassement  - VRD avec  le

groupement  SARL JMTP  (05000  PELLAUTIER)  et  EYNAUD  TRAVAUX  PUBLICS (05000  GAP).

L a preserde  decision  peuf  faire l'ob)el  dans un dèlar de deu> mois a comp[er  de sa publrca[ron  eUo+i no(ificabon.  daun recours  ccn[erdreux  par
co+or'er  adressé  a+i Tribunal  admrnrslreFif  tje'  t»laiserlle (31 Rüe Jean Françors  Leca 13002 MARSEILLE)  ou par l'applrca[ron  Tèlerecours  r:àoyens



Incidence  financière  de l'avenant  :

Montant  du marché  initial  en H.T. 262 616,04  €uros

Montant  total  du marché  après  avenant  no I en t-t.ï. 265 316,04  € uros

%ontant totaL du'mprché après_av_en_ant n'_ ?! en H.T. 268 p6_ 1,69 €uros
Montant  total  des prestations  supplémentaires  en H.T. + 6 370,10  €uros

Nouveau  montant  total  du marché  H.T. 275  231,79  € uros

Montant  de la T.V.A.  : 55 046,35  € uros

Nouveau  montant  total  du marché  en ï.ï.c. 330  278,14  € uros

Soit  une modification  de : + 4,80%  du montant  initial  du marché

Le reste  sans changement.

ARTICLE  3 :

Toutes  les clauses  et  conditions  générales  du marché  initial  demeurent  applicables

tant  qu'elles  ne sont  pas contraires  aux dispositions  contenues  dans le présent

avenant,  lesqueLles  prévalent  en cas de contestations.

Monsieur  Le Directeur  Général  des Services Techniques  et Monsieur  le Directeur  des
Bâtiments  sont  chargés  de l'exécution  de la présente  décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE,  à Gap, le 30 JUIN 2025

Le Maire-  joint

2û25

Vi  en  MEDILI

La presen(e  dècrsion peul  ferre  rob)el dans  un dràlai  de deux  mois  à comp[er  de sa publica(ion  ellou  norrfice!ron,  daun recours  conlenIreux  par

coumer  adressé  au Tôbunal  admrnisira[if  de Marseil:e  (31 Rue  Jean  François  Leca  13002  MARSEILLE)  oti  par  rapplrca[ion  Telereco+ns  cr[oyens

ElCCeSSlble  Fi Dartir  du si[e  r:"-i »V telare  COr'S  fr DanS  i'ê rrieme  delar  un recours  orecreux  rnlerrûrnnprd  le dplei  rlp rpüruir"  r':onlpnLipriy  rvuïrrq  tSfrti
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