
VILLE  DE GAP
HALITES-ALPES

No D2025 07 391

DECISION  DU MAIRE EN DATE DU 31 JUILLET  2025

Nous,  Roger  DIDIER,  Maire  de la Ville  de GAP,

- Vu l'article  L 2122-22  du Code Général  des Collectivités  Territoriales

- Vu la délibération  de délégation  de pouvoirs  donnée  à M. le Maire  par le Conseil  Municipal
du 28 mai 2020 visée  en Préfecture  te 03 juin  2020 ;

- Vu l'arrêté  de détégation  de fonction  et de signature  de Monsieur  MEDILI, Adjoint  au
Maire  en date  du 02 juin  2020 ;

- Vu les articles  R.2194-1 et R. 2194-8  du Code de la Commande  Publique,  autorisant  la
modification  des marchés  en cours  d'exécution  ;

- Vu l'article  18-1  - -- Clause  de  réexamen-du  Cahier des Clauses Administratives
Particulières  du marché  a

- Vu le marché  n"2024240132  pour  la construction  d'un  gymnase  multi  sports  - quartier  de
Fontreyne  pour  (e lot no 4 : terrassement  - VDR notifié  le 22 mai 2024 avec le groupement
SARL JMTP et  EYNAUD TRAVAUX PUBLICS (05000 PELLAUTIER) pour un montant  de 262
616,04 € H.T. et pour une durée  de 13 mois (représentant  le délai global  prévu pour
t'exécution  de l'ensemble  des prestat'ions)  ;

- Vu l'avenant  no1 du 16 juillet  2024 portant  sur une mise en conformité  de l'article  5.3
du Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières  et  avec  le Cahier  des Clauses
Techniques  Particulières-Organisation  des travaux  et installations  de chantier  (article  3.4
compte  prorata)  - L'article  5.3 - répartition  des dépenses  communes  du Cahier  des Clauses
Administratives  Particulières  est modifié  comme  suit  :-Conformément  à l'article  3.4 du
C.C.T.P. lot  0 - prescriptions  générales,  un compte  prorata  sera établi  par le titulaire  du (ot
2 )) ;

- Vu l'avenant  no2 du 2 juin  2025 concernant  des prestations  supplémentaires  pour 3 545,65 €uros
H. T. pour répondre  à une demande  d'optimisation  des espaces verLs et la réalisation  d'un arrosage
intégré  indispensable  et non prévu initialement,  portant  le montant  total  du marché à 268 861 69
€uros H.T. ;

- Vu l'avenant  no3 du 1"  juillet  2025 portant  sur les travaux  d'élargissement  du chemin
sur te parvis  du gymnase  de 2,00  mètres  à 2,50 mètres  passant  la surface  totale  de 225 m2
pour  assurer  une continuité  avec les pistes  cyc(ables  existantes,  d'un  montant  de 6.3701C)
€ HT portant  le montant  total  du marché  à 275.231,79  € HT ;

- Vu la demande  de modification  de la finition  des cheminements  piétonniers  et cyclables
du parvis  du gymnase  d'un  montant  de 691,86  € HT, non prévue  initialement,  portant  le
montant  du marché  à 275.923,65  € HT ;

-Considérant  la nécessité  de conclure  un avenant  na4 pour  acter  ces modifications.

DÉCIDONS

Il est conclu  un avenant  no4 au marché  no2024240132  pour  la construction  d'un  gymnase
multi-sports  sur  le  quartier  de  Fontreyne  - Lot n"  1 : terrassement  - VRD avec  le
groupement  SARL JMTP et la société  EYNAUD TRAVAUX PUBLICS (0500ü PELLAUTIER)

Le présenle  decïsion  peut  farre  l'ob)el,  dans  un delai  de deux  mors  EI conipter  de se publicelion  ellûu  notifica(iün,  d'un  recouïs  cünlenlieux  parcourrieredressé  eu Tnbunel  adminrslralrf  de MarseNle  (31 Rue  Jean  Françûrs  Leca  13ü02  MARSEILLE')  ûu par  l'applicaliün  Téleïecouïs  ciloyensaccessible  à parliï  du sile  ii.'iiaw leleïecûuïs  [r Dans  le même  délai.  un ïecouïs  gïacieux  inteïïompanl  le délai  de ïecouïs  cûntentieux  pourïa  êlreadressé  à l'auleui  de l'aüle



Article  2 :
Incidence  financière  de l'avenant  :
Montant  total  du marché  après  avenant  no3 en H.T.  275.231,79  € urosMontant  total  des prestations  supplémentaires  en H.T. , 691,86 € uros
Nouveau  montant  total  du  marché  H.T.

275.923,65  € urosMontant  de la T.V.A.  :
55.184,73  € urosNouveau  montant  total  du marché  en ï.ï.c. ' 33i'108,38  € uros

Soit  une  modification  de  : + 4,80  %

Le reste  sans  changement.

Monsieur  Le Directeur  Général  Des Services  Techniques  et Monsieur  le Directeur  desbâtiments  sont  chargés  de l'exécution  de la présente  décisiün.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE,  à Gap, le 31 JUILLET  2025

Le Maire-Adjoint

Transmis en Préfecture  le : C) (3  O S?. r:2 5-
Publié ou notifié le : C)! . 0 % . ,:,i5-

Vincent  MED1LI

}iè

ç àe G4A

La prrâsenle decrsrün peul  fatre l'ob)el, dens un delat de deux mürs a compler  de sa pubfication eUou nol!fïcelion,  d'un recours conlendreux parcourrier  edressr: au Tribunal adminrskalif  de Marserlle /31 Rue Jean Françors Leca 13002 MARSEILLE)  üu par l'applicalion Telétecouïs  ciloyensaCceSSibltt à pattiT du Silê l'lVlTW lelerëCôllïS.f(. Dans le mêmt  délai, un ïeCôu(S gtaCieuX inlermmpaiit  le délai de ïeCOuïS  Côn!enileuX  pOtilLB  êlüeadiessè à l'auleuï  de  l'acle.
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