
VILLE  DE GAP

HAUTES-ALPES

No D2025  08 392

DECISION  DU MAIRE  EN DATE DU 4 AOÛT  2025

Nous,  Roger  DIDIER,  Maire  de la Ville  de  GAP,

Vu l'article  L 2122-22  du Code  Général  des Collectivités  TerritoriaLes  ;

- Vu la délibération  de délégation  de pouvoirs  donnée  à M. le Maire  par le Conseil  Municipal
du 28 mai  2020  visée  en Préfecture  te 03 juin  2020  ;

- Vu l'arrêté  de délégation  de fonction  et de signature  de Monsieur  MEDILI, Adjoint  au
Maire  en date  du 02 juin  2010  ;

- Vu les articles  R.2194  -1 et R. 2194-8  du Code  de la Commande  Publique,  autorisant  ta

modification  des marchés  en cours  d'exécution  ;

- Vu l'article  15

ParticuLières  ;
Clause  de  réexamen-du  Cahier  des  Clauses  Administratives

- Vu Le marché  n" 2025250020  pour  les travaux  de construction  d'un  SkatePark  conclu  avec

la société  METEBELE  (05000  GAP) pour  le Lot  1 - Gros Oeuvres  VRD notifié  le ü 8 mars  2025

pour  un montant  global  et forfaitaire  de 285.830,'13  €uros  H.T. détaillé  ci-dessous  et pour
une  durée  d'exécution  des prestations  fixée  4 mois;

- Vu l'accord  de la Maîtrise  d'Ouvrage  de procéder  aux travaux  supplémentaires  de purge

sur te sol du futur  SkatPark,  et ceci afin de répondre  au  mieux  aux attentes  de  ta
Collectivité  ;

- Considérant  cette  demande  travaux  supplémentaires,  'il y a lieu  de  rectifier  la

Décomposition  du Prix  Global  et Forfaitaire  du lot  no1 et de valider  le devis  de la société

METEBELE  daté  du 16 juillet  2025, également  approuvée  par la Collectivité  ;

- Considérant  la nécessité  de conclure  un avenant  no 1 pour  acter  ces modifications.

DÉCIDONS

ARTICLE  1 :

Il est  conclu  un avenant  n"1 avec  la société  METEBELE  CONSTRUCTION  (05000  GPA ) pour  le

marché  n" 2025250020,  validant  la nouvelle  Décomposition  des Prix Global  et Forfaitaire

pour  répondre  aux  mieux  aux  exigences  de la Collectivité.

La Décomposition  des Prix Global  et Forfaitaire  à prendre  en compte  désormais  est la
suivante  :

Montant  total  du  marché  avant  avenant  n ' 1 en H.T. 285,830.13  € uros

Montant  total  des  prestations  supplémentaires  eri H,T. 41,493,96  € uros

Nouveau  montant  total  du  marché  H.T. 327.324,09  € uros

Montant  de  la T.V.A.  : 65.464,81  € uros

Nouveau  montant  total  du  marché  en  ï.ï.c. 392.788,90  € uros

ARTICLE  2:

Toutes  les clauses  et conditions  générales  du marché  initial  demeurent  applicabLes  tant

qu'etles  ne sont  pas contraires  aux dispositions  contenues  dans le présent  avenant,
lesquelles  prévalent  en cas de contestations.

La présen[e  décrsion peut  faire rob)et. dans un délar de deux mois à comp[er  de sa publica[ron  eUou nohficafion, daun recours  contentieux  par
courrier  adressé  au Tribunal  admrnistratrf  de Marseille  (31 Rue Jean François  Leca 1 3002 MARSEILLE  ) ou par l'application  Télérecours  citoyens
accessible  à paniï  du site VlIlV1IlI teleïecûurs  fr. Dans le mëme délai, un recüuïs  gracieux  interrompanf  le délai de recours contentieux  pouïra  étïe

adressé  à l'auteuï  de l'acte.



ARTICLE  3:

Monsieur  Le Directeur  Général  Des Services  Techniques  et Monsieur  le Directeur  des Sports
sont  chargés  de l'exécution  de ta présente  décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE,  à Gap,  le 4 AOÛT 2025

Transmis en Préfecture  Le : 0(,,,()8,  Q5

Publié ou notifié le : ,"I  0  3 flB  Q z5

Le Maire-Adjoint

DILI

La présente  décrsion  peut  faire rob)et, dans un rh:=lai  de deux mois  à comp[er  de sa publica[ron  eUou nofificatron. d'un recours  contentieux  par
courôer  adressè  au Tnbunal  admrnrstratjf  de Marseille  (31 Rue Jean Françojs  Leca 13002 MARSEILLE)  ou par l'application  Télérecours  citoyens
accessible  à partir  du site VAt/llV teleïecüuïs  fï. Dans le mëme délai, un ïecouïs  gracieux  interrompant  le délai de recûurs contentieux  pouïra ëtre
Bd7essé  à l'auteur  de l'acte.
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