
VILLE  DE GAP

HAUTES-ALPES

N" D2025  08 410

DECISION  DU MIRE  EN DATE DU 19 AOÛT  2025

Nous,  Roger  DIDIER,  Maire  de la Ville  de GAP,

Vu l'article  L 2122-22  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  ;

- Vu la délibération  de délégation  de pouvoirs  donnée  à M. le Maire  par  le Conseil  MunicipaL

du 28 mai 2020  visée  en Préfecture  le 03 juin  2020 ;

- Vu l'arrêté  de déLégation  de fonction  et de signature  de Monsieur  MEDILI, Adjoint  au

Maire  en date  du 02 juin  2020  ;

- Vu l'article  R.2194-1  du Code de la Commande  Publique,  autorisant  la modification  des

marchés  en cours  d'exécution  ;

- Vu l'article  18 - -- Clause  de  réexamen-du  Cahier  des  Clauses  Administratives

Particulières  du marché  ;

- Vu le marché  no 2024240a138  pour  la construction  d'un  gymnase  muLtisports  - quartier  de

Fontreyne  pour  le lot  no 7 : revêtements  de sols durs  et souples  notifié  le 22 mai 2024  avec

la société  SAS 2SR1 (83330  LE BEAUSSET) pour  un montant  de 148 591,40  € uros H.T. et  pour

une durée  de 13 mois  (représentant  le délai  global  prévu  pour  l'exécution  de l'ensemble

des prestations)  ;

- Vu l'avenant  n" 1 du 11 juillet  2024  portait  sur une mise  en conformité  de l'article  5.3 du

Cahier  des Clauses  Administratives  Particulières  et avec le Cahier  des Clauses  Techniques

Particulières-Organisation  des travaux  et installations  de chantier  (article  3.4 compte

prorata)  - L'article  5.3  - répartition  des  dépenses  communes  du  Cahier  des Clauses

Administratives  Particulières  est modifié  comme  suit  :-Conformément  à l'article  3.4 du

C.C.T.P. lot  0 - prescriptions  générales,  un compte  prorata  sera établi  par le titulaire  du lot

2 >) ,a

- Vu l'avenant  n" 2 du 31 mars  2025 modifiant  le montant  du marché  suite  à la suppression

de la chape  sous le soL sportif  dans La salle  omnisports,  soit  une prestation  en moins-value

de - 33 031,50  €uros H.T. et le rajout  de La fourniture  et de la pose de faaïence toutes

hauteurs  dans les locaux  de douche  pour  un montant  de '1 221,60  € uros  t-i.ï. ;

- Considérant  nouvelle  demande  de la Cotlectivité  et La proposition  tarifaire  du titulaire  afin de

remplacer  la prestation  figurant  à la ligne 2.11-Plinthe  à gorges-(soit  une moins-value  de - 4

372,50  €uros t-i.ï.)  par des-Plinthes  à talon-(  représentant  une plus value  de 3 052,50  €uros H.T.)

dans l'ensemble  des vestiaires  ainsi que la fourniture  et la pose d'un  joint  de dilatation  pour  5 200,00

€uros H. T. ;

- Considérant  la nécessité  de conclure  un avenant  n" 3 pour  acter  ces modifications.

DÉCIDONS

Il est conclu  un avenant  n"3  au marché  no 2024240138  pour  la construction  d'un  gymnase

multisports  sur le quartier  de Fontreyne  - Lot n" 7 : revêtements  de soLs durs  et souptes

conclu  avec  la société  2SR1.

La presen[e  decisïon  peuf  farre l'ob)er,  dans  un delai  de deux  mois  à comp[er  de sa publicaLion  eUou  no[ification,  daun recours  con[emreux  par
counier  adreSSè  atl Tribunal  admlnlSkelif  de MarSedle  (31 Rue  Jean  FrançolS  LeCa 13002  MARSEILLE)  O(l  par  l'applrCaIiûn  TelereCOurS  CenS

accessrble  à oarlrr  du sHe itiii  ri'  !elerecotirs  fr Dans  le même  delai  un recours  œacieux  rn[erromoanl  le delai  de recours  corden(ipri'i  nüïirr:ï  Mrp



Incidence  financière  de l'avenant,:

Montant  initial  du marché  H.T. 148  591,40  € uros

Nouveau  montant  du marché  suite  à l'avenant  n " 2 116  781,  50 € uros

Prestations  en moins  value -4 372,50  €uros

Prestations  en plus  value 4 252,50  €uros

Montant  total  de la modification  en H.T. - 120,00  € € uros

Nouveau  montant  total  du marché  H.T. 116  661,50  € uros

Montant  de la T.V.A.  : 23 332,30  € uros

Nouveau  montant  total  du marché  en ï.ï.c. 139  993,80  € uros

Soit  une modification  de : - 21,48  % par  rapport  au montant  initial  du marché

Le reste  sans changement.

ARTICLE  3 Q

Toutes  les clauses  et conditions  générales  du marché  initiaL  demeurent  applicables  tant

qu'elles  ne  sont pas  contraires  aux dispositions  contenues  dans  le  présent  avenant,

lesqueLLes  prévalent  en cas de contestations.

A3j  :

Monsieur  Le  Directeur  Général  Des Services  Techniques  et Mons'ieur  le Directeur  des

bâtiments  sont  chargés  de L'exécution  de la présente  décision.

FAIT  ET ARRÊTÉ  en MAIRIE,  à Gap,  le 19 AOC)T  2025

Transmis  en Préfecture  le : Th) !j 'M)t[t LULJ
Publié ou notifié le : . IC1!

LeMair  Adjoint

ince  MEDILI

'#'bÀû

La présenre  dècrsion  peuf  faire  l'ob)e[,  dans  un dèlar  de deux  mois  a comprer  de sa p+iblrca[ron  eUou no[ifica[ion,  da+in recours  conlerdreux  par
coumer  adresse  au Tribunal  adminis[ra[if  de Marserlle  (31 Rue  Jean  Françors  Leca  13002  MARSEILLE)  O(I  par  rapplica[ron  Télerecours  ci[oyens

accessible  à partrr  du sr[e WM% Felerecours  fr Dans  le même  délai,  un recours  qracreux  interromr»ant  le rMlar de recours  con[erdreux  pourra  êke
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