

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 23 MAI 2023

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 3 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu le marché n°20019000117 conclu avec la Société ADIV ASSOCIATION (63039 CLERMONT-FERRAND) pour l'étude de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un nouvel abattoir municipal pour un montant global et forfaitaire de 67 997,39 €uros H.T. décomposé comme suit :
Tranche ferme : Phase 1 : Étude de programmation pour un montant de 18 552,73 € H.T. : durée 2,5 mois. Phase 2 : AMO pour la réalisation des travaux - La phase d'étude à compter de la délivrance de l'O.S. de démarrage des travaux et s'achèvera à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA) pour un montant de 22 243,23 € H.T. Tranche optionnelle 1 : constitution du dossier d'autorisation ICPE pour l'exploitation de l'abattoir municipal de GAP, pour un montant de 27 201,43 € H.T. : durée 12 mois, soit un total général de : 67 997,39 € H.T.
- Vu l'avenant de transfert n°1 du 7 Octobre 2021 ;
- Vu l'avenant n°2 du 15 Octobre 2021 portant le montant du marché à 81 840,99 € H.T. ;
- Vu l'avenant n°3 du 17 Mai 2023 relatif à la réalisation de prestations complémentaires de la phase 2 : assistance au M.O. pour la phase travaux portant le montant du total général à 109 040,09 € H.T. ;
- Vu les articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la Commande Publique ;
- Vu la nécessité de réaliser les prestations complémentaires pour la tranche optionnelle 1 : ICPE : complément de mission ;
- Vu le devis présenté par l'ADIV ;

Détail des prestations supplémentaires :

Étape	Moyen à Prévoir	Coût en € H.T.
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : ICPE		
Réponse aux demandes supplémentaires (examen au cas par cas, nouveau dépôt de dossier, etc.)	Temps ingénieur (12jours ingé. confirmé)	10 670,00 €
Réponses aux remarques formulées (3 ^{ème} salve de remarques) Août 2022 Dépôt du dossier avec réponses aux remarques		4 400,00 €
Sous-total - complément de mission		15 070,00 €

Montant des prestations supplémentaires :

🏠 : + 15 070 €

- Considérant la nécessité de conclure un avenant n°4 pour des prestations supplémentaires.

DECIDONS

Article 1 :

Il est conclu un avenant n°4 au marché n°2019000117 « Étude de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un nouvel abattoir municipal » dont le titulaire est l'Association ADIV (63039 CLERMONT-FERRAND)

Article 2 :

Incidence financière de l'avenant :

Montant total du marché suite à avenant n°3 H.T.	109 040,09 €
Montant total des prestations supplémentaires H.T. :	15 070,00 €
Nouveau montant total du marché H.T. :	124 110,09 €
Montant de la T.V.A. 20 % :	24 822,01 €
Nouveau montant total du marché T.T.C.:	148 932,10 €

Soit une augmentation de 13,82 %

Incidence sur les délais :

le délai global d'exécution de la mission est prolongé suite aux différents avenants d'une durée supplémentaire de 12 mois qui sera à régulariser en fin de chantier.

Article 3 :

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur des Bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 23 MAI 2023



Le Maire-Adjoint


Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le :
Publié ou notifié le :

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)
Utilisateur : ACTES VILLE

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte : **D2023_05_256**
Objet : **Avenant n°4 au marché n°2019000117 Étude de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un nouvel abattoir municipal avec l'Association ADIV (63039 CLERMONT-FERRAND)**

Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision : 2023-05-23 00:00:00+02
Nature de l'acte : Actes individuels
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 1.1 - Marchés publics
Identifiant unique : 005-210500617-20230523-D2023_05_256-AI
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 005-210500617-20230523-D2023_05_256-AI-1-1_0.xml	text/xml	1 Ko
Document principal (Acte individuel) Nom original : D_12698.pdf Nom métier : 99_AI-005-210500617-20230523-D2023_05_256-AI-1-1_1.pdf	application/pdf	63.5 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	24 mai 2023 à 15h07min32s	Dépôt initial
En attente de transmission	24 mai 2023 à 15h07min32s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	24 mai 2023 à 15h15min56s	Transmis au MI
Acquittement reçu	24 mai 2023 à 15h16min07s	Reçu par le MI le 2023-05-24

