

**DECISION DU MAIRE EN DATE DU 21 JUIN 2024**

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28.05.2020 visée en Préfecture le 03.06.2020 ;
- Vu les articles R 2194-8 du Code de la Commande Publique ;
- Vu le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase multi-sports – quartier de Fontreyne ;
- Considérant la nature des sols rencontrés sur le site de construction du Gymnase Sud et la nécessité d'avoir recours à une substitution de sols ainsi qu'à des fondations spéciales,
- Considérant qu'il y a lieu d'augmenter les délais de la mission DET de 1 mois ;
- Considérant qu'il y a lieu de contracter un avenant n°3.

**DECIDE**

**ARTICLE 1**

Il est conclu un avenant n°3 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase multi-sports – quartier de Fontreyne avec le société MV ARCHITECTES et son groupement, titulaire du marché.

**ARTICLE 2**

Il est décidé d'augmenter la durée d'exécution de la mission DET de 10 à 11 mois hors interruptions.

**ARTICLE 3**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

**Article 4:**

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur des Bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 21 JUIN 2024

Le Maire-Adjoint



Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le : 21/06/24  
Publié ou notifié le : 21/06/24

## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

### Paramètres de la transaction :

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de l'acte :                      | D2024_06_366                                                                |
| Objet :                                 | Avenant n°3-maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase multi-sports |
| Type de transaction :                   | Transmission d'actes                                                        |
| Date de la décision :                   | 2024-06-21 00:00:00+02                                                      |
| Nature de l'acte :                      | Actes individuels                                                           |
| Documents papiers complémentaires :     | NON                                                                         |
| Classification matières/sous-matières : | 1.1 - Marchés publics                                                       |
| Identifiant unique :                    | 005-210500617-20240621-D2024_06_366-AI                                      |
| URL d'archivage :                       | Non définie                                                                 |
| Notification :                          | Non notifiée                                                                |

### Fichiers contenus dans l'archive :

| Fichier                                                       | Type            | Taille  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Enveloppe métier</b>                                       | text/xml        | 901 o   |
| Nom métier : 005-210500617-20240621-D2024_06_366-AI-1-1_0.xml |                 |         |
| <b>Document principal (Acte individuel)</b>                   | application/pdf | 80.8 Ko |
| Nom original : D_14895.pdf                                    |                 |         |
| Nom métier :                                                  |                 |         |
| 99_AI-005-210500617-20240621-D2024_06_366-AI-1-1_1.pdf        |                 |         |

### Cycle de vie de la transaction :

| Etat                       | Date                       | Message                            |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Posté                      | 21 juin 2024 à 14h56min35s | Dépôt initial                      |
| En attente de transmission | 21 juin 2024 à 14h56min36s | Accepté par le TdT : validation OK |
| Transmis                   | 21 juin 2024 à 14h56min36s | Transmis au MI                     |
| Acquittement reçu          | 21 juin 2024 à 14h56min49s | Reçu par le MI le 2024-06-21       |