

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 7 AVRIL 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu les articles R.2194-1 et R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;
- Vu l'article 18-1 - « Clause de réexamen » du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché ;
- Vu le marché n° **2024240132** pour la construction d'un gymnase multisports - quartier de Fontreyne pour le lot n° 1 : terrassement - VDR notifié le 22 mai 2024 avec le groupement **SARL JMTP** (05000 PELLAUTIER) et **EYNAUD TRAVAUX PUBLICS** (05000 GAP) pour un montant de 262 616,04€ H.T. et pour une durée de 13 mois (représentant le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations) ;
- Vu l'avenant n° 1 du 16 juillet 2024 portant sur une mise en conformité de l'article 5.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières avec le Cahier des Clauses Techniques Particulières « Organisation des travaux et installations de chantier (article 3.4 compte prorata) - L'article 5.3 - répartition des dépenses communes du Cahier des Clauses Administratives Particulières est modifié comme suit : « Conformément à l'article 3.4 du C.C.T.P. lot 0 - prescriptions générales, un compte prorata sera établi par le titulaire du lot 2 » et des prestations supplémentaires pour 2 700,00 €uros H.T. suite à la découverte d'un réseau d'eaux pluviales non répertorié portant ainsi le montant total du marché à 265 316,04 €uros H.T. ;
- Vu les demandes d'optimisation des espaces verts et la réalisation d'un arrosage intégré indispensable, non prévu initialement, ces prestations figurant dans les devis du 21 mars 2025, proposés par la société **EYNAUD TRAVAUX PUBLICS** et validées par la Collectivité ;
- Considérant la nécessité de conclure un avenant n° 2 pour acter ces modifications.

DÉCIDONS

Article 1 :

Il est conclu un avenant n°2 au marché n° 2024240132 pour la construction d'un gymnase multi-sports sur le quartier de Fontreyne - Lot n° 1 : terrassement - VRD avec le groupement SARL JMTP (05000 PELLAUTIER) et EYNAUD TRAVAUX PUBLICS (05000 GAP).

Article 2 :

Incidence financière de l'avenant :

Montant total du marché après l'avenant n° 1 H.T.	265 316,04 Euros
Montant total des prestations supplémentaires en H.T.	3 545,65 Euros
Nouveau montant total du marché H.T.	268 861,69 Euros
Montant de la T.V.A. :	53 772,34 Euros
Nouveau montant total du marché en T.T.C.	322 634,03 Euros

Soit une modification de : + 2,38 % du montant initial du marché

Le reste sans changement.

ARTICLE 3 :

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Article 4 :

Monsieur Le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur des Bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 7 AVRIL 2025

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI



Transmis en Préfecture le : 02 JUN 2025
Publié ou notifié le : 02 JUN 2025

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_05_292
Objet :	Marché n° 2024240132 - Construction d'un gymnase multisports - Quartier de Fontreyne - Lot n° 1: terrassement V.R.D. - Titulaire : groupement JMTP /
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-05-28 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20250528-D2025_05_292-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier	text/xml	998 o
Nom métier : 005-210500617-20250528-D2025_05_292-AI-1-1_0.xml		
Document principal (Acte individuel)	application/pdf	60.7 Ko
Nom original : D_16431.pdf		
Nom métier :		
99_AI-005-210500617-20250528-D2025_05_292-AI-1-1_1.pdf		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	2 juin 2025 à 13h28min51s	Dépôt initial
En attente de transmission	2 juin 2025 à 13h28min51s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	2 juin 2025 à 13h28min52s	Transmis au MI
Acquittement reçu	2 juin 2025 à 13h30min57s	Reçu par le MI le 2025-06-02