

**DECISION DU MAIRE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025**

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu les articles R.2194 -1 et R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;
- Vu le marché n° 2024240281 pour les travaux de construction de la maison de pays Gap Bayard conclu avec la société CHARLES (05000) pour le Lot 4 - menuiserie bois notifié le 08 octobre 2024 pour une durée d'exécution des prestations fixée à 10 mois;
- Vu la nécessité de prolonger la durée d'exécution du marché suite aux éléments décrits dans l'avenant N°1, et ceci afin de répondre au mieux aux attentes de la Collectivité ;
- Considérant la nécessité de conclure un avenant n°1 pour acter ces modifications.

**DÉCIDONS**

**ARTICLE 1 :**

Il est conclu un avenant n°1 avec la société CHARLES pour le marché n°2024240281, prorogeant le marché de 15 semaines et ramenant la date limite de livraison au 11 novembre 2025

**ARTICLE 2:**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

**ARTICLE 3:**

Monsieur Le Directeur Général Des Services Techniques et Monsieur le Directeur des bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 18 NOVEMBRE 2025

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le : 19/11/25  
Publié ou notifié le :



## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_11_578
Objet :	marché n° 2024240281 pour les travaux de construction de la maison de pays Gap Bayard conclu avec la société CHARLES (05000) pour le Lot 4 ? menuiserie
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-11-18 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20251118-D2025_11_578-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b>	text/xml	983 o
Nom métier : 005-210500617-20251118-D2025_11_578-AI-1-1_0.xml		
<b>Document principal (Acte individuel)</b>	application/pdf	50 Ko
Nom original : D_17787.pdf		
Nom métier :		
99_AI-005-210500617-20251118-D2025_11_578-AI-1-1_1.pdf		

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 novembre 2025 à 16h54min33s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 novembre 2025 à 16h54min33s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 novembre 2025 à 16h54min33s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 novembre 2025 à 16h54min45s	Reçu par le MI le 2025-11-19

