

**DECISION DU COORDONNATEUR EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025**

Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP et coordonnateur du groupement de commandes,

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la convention de groupement de commandes du 04 août 2020, visée en Préfecture le 05 août 2020 ;

- Vu la délibération du 28 mai 2020 par laquelle Monsieur le Maire a reçu délégation de pouvoir par le Conseil Municipal, visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;

- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;

- Vu l'accord-cadre n° 2025250201 du 26 août 2025 conclu avec la société TRAFIC pour le lot n° :4 FOURNITURE DE MATERIEL DE SIGNALISATION - panneaux de police renforcés lumineux à LEDs pour la période initiale jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2026 renouvelable 2 fois pour une durée de 12 mois jusqu'au 30 mars 2028.

- Vu l'article R. 2194-1 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;

- Vu la découverte d'une erreur matérielle sur l'acte d'engagement ;

- Considérant que cette rectification doit être actée par voie d'avenant.

**DECIDONS**

**ARTICLE 1 :**

Il est conclu un avenant n°1 à l'accord-cadre n° **2025250201** lot n°4 contracté avec la société TRAFIC afin de rectifier l'erreur matérielle suivante :

*l'acte d'engagement indique un montant maximum sur 4 ans HT alors que le marché a une durée de 3 ans maximum.*

*Le nouveau tableau à prendre en compte est le suivant :*

LOT 4	Maximum annuel HT	Maximum sur 3 ans HT
Ville de Gap	13,800 €	41,400 €
CAGTD	0 €	0 €
Total	13,800 €	41,400 €

***Incidence financière : néant***

***Le reste sans changement.***

**ARTICLE 2 :**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

**ARTICLE 3 :**

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur de la voirie sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 18 NOVEMBRE 2025

**Le Maire-Adjoint**

**Vincent MEDILI**



Transmis en Préfecture le : 19/11/25  
Publié ou notifié le :

## Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

### Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_11_591
Objet :	accord-cadre n° 2025250201 du 26 août 2025 conclu avec la société TRAFIC pour le lot n° :4 FOURNITURE DE MATERIEL DE SIGNALISATION ? panneaux de police renforcés lumineux à LEDs
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-11-18 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20251118-D2025_11_591-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

### Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
<b>Enveloppe métier</b>	text/xml	1 Ko
Nom métier : 005-210500617-20251118-D2025_11_591-AI-1-1_0.xml		
<b>Document principal (Acte individuel)</b>	application/pdf	82.4 Ko
Nom original : D_17803.pdf		
Nom métier :		
99_AI-005-210500617-20251118-D2025_11_591-AI-1-1_1.pdf		

### Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 novembre 2025 à 16h59min31s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 novembre 2025 à 16h59min31s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 novembre 2025 à 16h59min33s	Transmis au MI
Acquittement reçu	19 novembre 2025 à 16h59min44s	Reçu par le MI le 2025-11-19

