

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu les articles R.2194 -1 et R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;
- Vu le marché n° 2024240279 pour les travaux de construction de la maison de pays Gap Bayard conclu avec la société GANDELLI CHARPENTE (05200) pour le Lot 2 - ossature bois charpente couverture notifié le 08 octobre 2024 pour une durée d'exécution des prestations fixée à 10 mois;
- Vu la nécessité de prolonger la durée d'exécution du marché suite aux éléments décrits dans l'avenant N°1, et ceci afin de répondre au mieux aux attentes de la Collectivité ;
- Considérant la nécessité de conclure un avenant n°1 pour acter ces modifications.

DÉCIDONS

ARTICLE 1 :

Il est conclu un avenant n°1 avec la société GANDELLI CHARPENTE pour le marché n°2024240279, prorogeant le marché de 15 semaines et ramenant la date limite de livraison au 11 novembre 2025

ARTICLE 2:

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

ARTICLE 3:

Monsieur Le Directeur Général Des Services Techniques et Monsieur le Directeur des bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 19 NOVEMBRE 2025

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le :
Publié ou notifié le :

20/11/25



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_11_603
Objet :	marché n° 2024240279 pour les travaux de construction de la maison de pays Gap Bayard conclu avec la société GANDELLI CHARPENTE (05200) pour le Lot 2 ? ossature bois charpente couverture
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-11-19 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20251119-D2025_11_603-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier	text/xml	1 Ko
Nom métier : 005-210500617-20251119-D2025_11_603-AI-1-1_0.xml		
Document principal (Acte individuel)	application/pdf	59.9 Ko
Nom original : D_17819.pdf		
Nom métier :		
99_AI-005-210500617-20251119-D2025_11_603-AI-1-1_1.pdf		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	20 novembre 2025 à 14h00min57s	Dépôt initial
En attente de transmission	20 novembre 2025 à 14h01min02s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	20 novembre 2025 à 14h01min06s	Transmis au MI
Acquittement reçu	20 novembre 2025 à 14h01min15s	Reçu par le MI le 2025-11-20

