

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu les articles R.2194 -1 et R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;
- Vu le marché n° **2023230232** pour la mission de Maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un réservoir d'eau potable de 800 m3 conclu avec la société SARL SERET, 147 route de Laragne, RIBIERS 05300 notifié le 6 novembre 2023 pour un montant global et forfaitaire de 18 900 H.T. ;
- Vu l'accord de la Maîtrise d'Ouvrage de répondre à la demande financière suite aux modifications du projet décrits dans l'avenant N°1, et ceci afin de répondre au mieux aux attentes de la Collectivité ;
- Considérant la nécessité de conclure un avenant n° 1 pour acter ces modifications.

DÉCIDONS

ARTICLE 1 :

Il est conclu un avenant n°1 avec la société SARL SERET pour le marché n° **2023230232**, validant la nouvelle grille de rémunération du titulaire pour répondre aux mieux aux exigences de la Collectivité.

GRILLE DE CALCUL DU MARCHE APRES AVENANT N°1 - EN VALEUR ORIGINE DU MARCHE

MARCHE INITIAL					
ELEMENTS	%	FORFAIT	MONTANT HT	COMPRIS	MONTANT HT
PROGRAMME VOLUME 800 m3					
AVP	25,00%	18 900,00 €	4 725,00 €	100,00%	4 725,00 €
PRO	20,00%	18 900,00 €	3 780,00 €	100,00%	3 780,00 €
ACT	15,00%	18 900,00 €	2 835,00 €	100,00%	2 835,00 €
VISA	5,00%	18 900,00 €	945,00 €	100,00%	945,00 €
DET	30,00%	18 900,00 €	5 670,00 €	100,00%	5 670,00 €
AOR	5,00%	18 900,00 €	945,00 €	100,00%	945,00 €
FORFAIT TOTAL			18 900,00 €		
NOUVEAU PROGRAMME VOLUME 400 m3					
AVP	25,00%	14 850,00 €	3 712,50 €	0,00%	0,00 €
PRO	20,00%	14 850,00 €	2 970,00 €	0,00%	0,00 €
ACT	15,00%	14 850,00 €	2 227,50 €	0,00%	0,00 €
VISA	5,00%	14 850,00 €	742,50 €	0,00%	0,00 €
DET	30,00%	14 850,00 €	4 455,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	5,00%	14 850,00 €	742,50 €	0,00%	0,00 €
FORFAIT TOTAL			14 850,00 €		
MONTANT DU MARCHE INITIAL					18 900,00 €

MARCHE APRES AVENANT N°1			
ELEMENTS	MONTANT HT	REALISE OU A REALISER	MARCHE AVEC AVENANT
PROGRAMME VOLUME 800 m3 PART REALISEE			
AVP	4 725,00 €	100,00%	4 725,00 €
PRO	3 780,00 €	100,00%	3 780,00 €
ACT	2 835,00 €	100,00%	2 835,00 €
VISA	945,00 €	0,00%	0,00 €
DET	5 670,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	945,00 €	0,00%	0,00 €
NOUVEAU PROGRAMME VOLUME 400 m3 A REALISER			
AVP	3 712,50 €	0,00%	0,00 €
PRO	2 970,00 €	100,00%	2 970,00 €
ACT	2 227,50 €	100,00%	2 227,50 €
VISA	742,50 €	100,00%	742,50 €
DET	4 455,00 €	100,00%	4 455,00 €
AOR	742,50 €	100,00%	742,50 €
MONTANT DU MARCHE APRES AVENANT N°1			22 477,50 €
AUGMENTATION DU A L'AVENANT			3 577,50 €
POURCENTAGE D'AUGMENTATION			18,93%

ARTICLE 2:

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

ARTICLE 3:

Monsieur Le Directeur Général Des Services Techniques et Monsieur le Directeur eau-assainissement sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 26 NOVEMBRE 2025

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI



Transmis en Préfecture le :
Publié ou notifié le :

27/11/25

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)
Utilisateur : ACTES VILLE

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_11_617
Objet :	marché n° 2023230232 pour la mission de Maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un réservoir d'eau potable de 800 m3 conclu avec la société SARL SERET, 147 route de Laragne, RIBIERS 05300 notifié le 6
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-11-26 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20251126-D2025_11_617-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier	text/xml	1 Ko
Nom métier : 005-210500617-20251126-D2025_11_617-AI-1-1_0.xml		
Document principal (Acte individuel)	application/pdf	149.1 Ko
Nom original : D_17894.pdf		
Nom métier :		
99_AI-005-210500617-20251126-D2025_11_617-AI-1-1_1.pdf		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	27 novembre 2025 à 13h42min17s	Dépôt initial
En attente de transmission	27 novembre 2025 à 13h42min27s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	27 novembre 2025 à 13h42min29s	Transmis au MI
Acquittement reçu	27 novembre 2025 à 13h42min38s	Reçu par le MI le 2025-11-27

