

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;
- Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02 juin 2020 ;
- Vu les articles R.2194 -1 et R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, autorisant la modification des marchés en cours d'exécution ;
- Vu l'article 14 - « Clause de réexamen » du Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
- Vu le marché n° 2024240352 pour la réhabilitation du Groupe scolaire de Beauregard à Gap (05000) Lot 15 - VRD espaces verts notifié le 02/12/2024 pour un montant global et forfaitaire de 221037 €uros H.T. conclu avec la société SARL PMTP 05 et pour une durée d'exécution des prestations fixée à 18 mois;
 - Vu l'accord de la Maîtrise d'Ouvrage de procéder aux moins values et travaux supplémentaires sur la base du devis n°99 du 19/06/2025 de l'entreprise SARL PMTP 05 , et ceci afin de répondre au mieux aux attentes de la Collectivité ;
- Considérant cette demande de moins values et travaux supplémentaires, il y a lieu de rectifier la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du lot n°15 et de valider le devis supra ;
- Considérant la nécessité de conclure un avenant n° 1 pour acter ces modifications.

DÉCIDONS

ARTICLE 1 :

Il est conclu un avenant n°1 avec la société SARL PMTP 05 pour le marché n° 2024240352, validant la nouvelle Décomposition des Prix Global et Forfaitaire pour répondre aux mieux aux exigences de la Collectivité.

La Décomposition des Prix Global et Forfaitaire à prendre en compte désormais est la suivante :

Montant HT marché initial	221,037.00 €
Montant HT de l'avenant	-28,398.00 €
Nouveau montant HT du marché	192,639.00 €
Montant TVA 20 %	38,527.80 €
Nouveau montant TTC du marché	231,166.80 €

ARTICLE 2:

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (31 Rue Jean François Leca 13002 MARSEILLE) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.


ARTICLE 3:

Monsieur Le Directeur Général Des Services Techniques et Monsieur le Directeur des Bâtiments sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 15 DÉCEMBRE 2025

Le Maire-Adjoint

Vincent MEDILI



Transmis en Préfecture le : 15/12/25
Publié ou notifié le :

Bordereau d'acquiescement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)

Utilisateur : ACTES VILLE

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	D2025_12_679
Objet :	marché n° 2024240352 pour la réhabilitation du Groupe scolaire de Beauregard à Gap (05000) Lot 15 ? VRD espaces verts notifié le 02/12/2024 pour un montant global et forfaitaire de 221037 ?uros H.T. conclu avec la société SARL PMTP 05
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-12-15 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Actes individuels
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	005-210500617-20251215-D2025_12_679-AI
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 005-210500617-20251215-D2025_12_679-AI-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Acte individuel) Nom original : D_18040.pdf Nom métier : 99_AI-005-210500617-20251215-D2025_12_679-AI-1-1_1.pdf	application/pdf	63.6 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	15 décembre 2025 à 16h22min22s	Dépôt initial
En attente de transmission	15 décembre 2025 à 16h37min17s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	15 décembre 2025 à 16h38min08s	Transmis au MI
Acquiescement reçu	15 décembre 2025 à 16h38min15s	Reçu par le MI le 2025-12-15

