
VILLE  DE GAP

HAUTES-ALPES

No D2025  07 355

DECISION  DU MAIRE  EN DATE DU

Nous,  Roger  DIDIER,  Maire  de la Ville  de GAP,

Vu l'articLe  L 2122-22  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  ;

- Vu la délibération  de délégation  de pouvoirs  donnée  à M. le Maire  par  le Conseil  Municipal
du 28 mai  2020  visée  en Préfecture  le 03 juin  2020  ;

- Vu l'arrêté  de délégation  de fonction  et de signature  de Monsieur  MEDILI, Adjoint  au
Maire  en date  du 02 juin  2020 ;

- Vu l'article  R. 2194-8  du Code de la Commande  Publique,  autorisant  la modification  des
marchés  en cours  d'exécution  ;

- Vu le marché  n" 2025250109  pour  la réhabilitation  école  PEV élémentaire  - 20 Av. de

Bure GAP (05000)  pour  le lot n" 4 : ELECTRICITE  conclu  avec  la société  INEO PROVENCE Et

COTE D'AZLIR  SNC notifié  le 27 mai 2025 pour  un montant  de 95 147,05 € H.T. et pour  une

durée  de 18 mois (représentant  le délai  global  prévu  pour  l'exécution  de l'ensembLe  des
prestations)  ;

- \/u la demande  de création  d'un office  de réchauffage,  modifications  sur disjoncteur  général

indispensable,  non prévu initialement,  ces prestations  figurant  dans le devis du 13 Juin 2025,
proposés  par la société  INEO PROVENCE Et COTE D'AZUR  SNC et  validée  par la Collectivité  ;

- Considérant  la nécessité  de conclure  un avenant  no1 pour  acter  ces modifications.

DÉCIDONS

Il est conclu  un  avenant  n"1  au  marché  no 2025250109  réhabilitation  école  PEV

élémentaire,  20 Av. de Bure GAP (05000)  - Lot n" 4 : ELECTRICITE  conclu  avec la société

INEO PROVENCE & COTE D'AZUR SNC, Centre  de travaux  de Gap,  Lieu-dit  PLaine de
Lachaup  GAP (05000).

Incidence  financière  de l'avenant  :

Montant  total  du marché  H.T. 95 147,05  € uros

Montant  totaL  des prestations  supplémentaires  en H.T. 9 498,40  €uros

Nouveau  montant  total  du marché  H.T. 104  645,45  € uros

Montant  de la T.V.A.  : 20 929,09  € uros

Nouveau  montant  total  du marché  en ï.ï.c. 125  574,54  € uros

Soit  une modification  de : + 9,98  % du montant  tnitial  du marché

Le reste  sans changement.

Toutes  les clauses  et conditions  générales  du marché  initial  demeurent  applicables

tant  qu'elles  ne sont  pas contraires  aux dispositions  contenues  dans  le présent

avenant,  lesquelles  prévalent  en cas de contestations.

La prèsente  dècrsion  peu[  faire l'obje[,  dens  un délar  de deux  mois  à compter  de sa publica[ron  eUou no[ifica[ron,  d'un recours  conkentieux  par
courrier  adressé  au Tribunal  adminrs[ra[rf  de Marserlle  (31 Rue Jean  François  Leca  13002  MARSEILLE)  ou par  l'applrcation  Té.hârecours  crkoyens
accessible  à partk  du sl[e www  lelerecours  fi. Dans  le même  r:Mlai, un recours  gracreux  rnterrompard  le déla/  de recours  conten[ieux  pourra  ê4re
adressé  à raukeur  de l'ac[e.



Article  4 :

Monsieur  Le Directeur  Général  des Services  Techniques  et Monsieur  le Directeur  des
Bâtiments  sont  chargés  de L'exécution  de la présente  décision.

FAIT ET ARRÊTÉ  en MAIRIE,  à Gap,  Le

Le  Maire

Transmis en Préfecture le : J J [':?f  k'
Publié ou notifié le : Nl I0[  î,,aS

t7 I :l

Roger  DIDIER

La présen[e  dècisron peu[ faire l'obje[, dans un délai de deux mors à compker  de sa publica[ion  eUou nokrficakion, daun recours  comerdreux  par
courrier  adressé. au Tôbunal  adminrs[ra[if  de Marserlle  (31 Rue Jean François  Leca 13002  MARSEILLE)  ou par  l'applrca[ion  Télé.recours  ciloyens
accessible  é pariir  du si[e www.[elerecotns.fr.  Dans le Mme  rMlar, un recours  gracreux  interrompant  le délei de recours  con[erdleux  pourra ê[re
adressé. à l'aukeur  de racke.
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Nature  de l'acte  :
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