
VILLE  DE GAP

HAUTES-ALPES

No D2025  06 323

DECISION  DU MAIRE  EN DATE DU 17 JUIN  2025

Nous,  Roger  DIDIER,  Maire  de la Ville  de GAP,

- Vu l'article  L 2122-22  du Code Général  des Collectivités  Territoriales

- Vu ta délibération  de délégation  de pouvoirs  donnée  à M. le Maire  par le Conseil  Municipal  du
28 mai 2020 visée  en Préfecture  le 03 juin  2020 ;

- Vu l'arrêté  de délégation  de fonction  et de signature  de Monsieur  MEDILI, Adjoint  au Maire  en
date  du 02 juin  2020 ;

- Vu les articles  R. 2194-1 et R. 2194-8  du Code de la Commande  Publique,  autorisant  la
modification  des marchés  en cours  d'exécution  :

- Vu l'article  15 Clause  de réexamen-du  Cahier  des Clauses  Administratives  Particulières

- Vu le marché  no 2025250022  du 10 mars 2025 pour  tes travaux  de construction  d'un  Skate-

Park conclu  avec la société  ESA - ÉTUDES SPÉCIALES  APPLIQUÉES  (42300  ROANNE)  notifié  le

18 mars 2025 pour un montant  global  et forfaitaire  de 644 504,38  €uros H.T. détaillée  ci-
dessous  et pour  une durée  d'exécution  des prestations  fixée  3 mois et 2 semaines  ;

- Vu la demande  de la Maîtrise  d'ouvrage  de procéder  à une modification  significative  du projet  initial  afin
de supprimer  le décroché  de l'emprise  situé dans l'axe du boulodrome  pour permettre  sa future
extension,  et ceci afin de répondre  au mieux  aux attentes  de la Collectivité  ;

- Considérant  cette  demande  d'optimisation,  il y a lieu de rectifier  la Décomposition  des Prix Globale

et Forfaitaire  du lot n"3 et de validée  celle proposée par la société le 10 juin 2025, également

approuvée  par la Collectivité  ;

- Considérant  la nécessité  de conclure  un avenant  no 1 pour  acter  ces modifications.

DÉCIDONS

La prèsenle  decisron peu+ farre l'ob)m, dans un delar de deux mois a comp[er  de sa publica[ron eUou no[rficakron, d'un recours con[erdieux  par

courôer  adressé  a+i Tribunal admrruslralif  de Marseille  (31 Rue Jean Françors Leca 13002 MARSEILLE)  ou par l'applicalion  Télérecours  cr[oyens
accessible  à partrr du sHe www Ielerecours  fr Dans le même delai. un reco+irs gracieux  irderrompan+ le delai de recours  con[erdieux  pourra eitre
adressé a l'au[eur  de rac[e.



ARTICLE  I :

Il est conclu  un avenant  no1 avec la société  ESA - ÉTUDES SPÉCIALES APPLIQUÉES  (42300

ROANNE ) pour  le marché  n " 2025250022,  validant  la nouvelle  Décomposition  des Prix Globale
et Forfaitaire  pour  répondre  aux mieux  aux exigences  de la Collectivité.

La Décomposition  des Prix GLobale et Forfaitaire  à prendre  en compte  désormais  est la
suivante  :

REALISATION  DLI SKATEPARK  DE  GAP

DPGF  - LOT3  Modu1es  - modification  plan  ôu  25/04/2û25
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Le reste  sans  changement.

ARTICLE  2 :

Toutes les clauses  et conditions  générales  du marché  initial  demeurent  applicabLes  tant

qu'elles  ne sont  pas contraires  aux dispositions  contenues  dans le présent  avenant,  lesquelles
prévalent  en cas de contestations.

ARTICLE  3 :

Monsieur  Le Directeur  Général  Des Services  Techniques  et Monsieur  le Directeur  des Sports  sont
chargés  de l'exécution  de la présente  décision.

FAIT  ET ARRÊTÉ en MAIRIE,  à Gap,  le 17  JUIN  2025

Publié  ou notifié  le

La préserde décisrûn peuf faire l'ob)el  dans un délai  de deux mois à comp[er  de sa publrcalron eUou noLfficakron, d'un reco+irs con[en[reux par
courôer  adressé  .9(I Trrbunal adminis[ra[rf  de Marseille  (31 Rue Jean Françors  Leca 13002 MARSEILLE)  ou par  rapplrcalion  Tèlérecours  cr(oyens
accessible  à padrr  du sr[e wWw [elerecours  fr Dans le Mme  dMai, un recours  gracreux in[errompard  le délai de recours conlen[reux  pourra  ê[re

adressè  à l'au[eur de l'acFe



Tiers  de télétrarismission  multiprotocoles

Bordereau  d'acquittement-  de transacLîon

Collectivi(:é  : VILLE  GAP (05)

U!:ilisateur  : ACTES  VILLE

Paramètres  de la transaction  :

Numéro  de l'acte  :

Objet  :

Type  de transaction  :

Date  de ta décision  :

Nature  de l'acl:e  :

Documents  papiers  complément:aires  :

Classification maLières/sous-matières :
Identifiant  unique  :

URL d'archivage  :

NoLificaeion  :

D2025-06-323

Marché  no 2025250022  - Travaux  de construction  d'un

Skate-park  - Lot  no 3 : travaux  de Fabrication  et  pose  de

modules  - Titulaire  : SAS ESA  - Avenant  no 1

Transmission  d'actes

2025-06-17  00:00:00+02

Actes  individuels

NON

1.1 - Marchés  publics

005-210500617-20250617-D202506323-A1

Non  déFinie

Non  notifiée

Fichiers  contenus  dans  llarchive  :

Fichier

Enveloppe  métier

Nom  métier:005-210500617-20250617-D202506323-AI-1-1O.xml

Document  principal  (Acte  individuel)

Nom  original  : D1  6926.pdf

Nom  métier  :

99A1-005-210500617-20250617-D202506323-A1-1  -1 1 .pdF

Lext/xml

Taille

980  o

application/pdF 208.6  Ko

Cycle  de vie  de la transaction  :

Etat

Posté

En attente  de eransmission

Transmis

AcquittemenL  reçu

Date

18juin  2025  à 13h48min31s

18  juin  2025  à 1 3h48min31  s

ü 8 juin  2025  à 1 3h48min32s

18  juin  2025  à 13h48min38s

Message

Dépôt  initial

AccepLé  par  le TdT  : validation  OK

Transmis  au MI

Reçu  par  le MI le 2025-06-18
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