VILLE DE GAP N* D2025_11_583
HAUTES-ALPES

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu Varticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée a M. le Maire par le Conseil Municipal
du 28 mai 2020 visée en Préfecture le 03 juin 2020 ;

- Vu Uarrété de délégation de fonction et de signature de Monsieur MEDILI, Adjoint au
Maire en date du 02 juin 2020 ;

- Vu les articles R.2194 -1 et R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, autorisant la
modification des marchés en cours d’exécution ;

- Vu le marché n* 2024240287 pour les travaux de construction de la maison de pays Gap
Bayard conclu avec la société FESTA SAS (05500) pour le Lot 10 VRD espaces verts notifié le
08 octobre 2024 pour une durée d’exécution des prestations fixée a 10 mois;

- Vu la nécessité de prolonger la durée d’exécution du marché suite aux éléments décrits
dans l'avenant N°1, et ceci afin de répondre au mieux aux attentes de la Collectivité ]

- Considérant la nécessité de conclure un avenant n°1 pour acter ces modifications.

DECIDONS

ARTICLE 1:

Il est conclu un avenant n°1 avec la société INEO pour le marché n°2024240287,
prorogeant le marché de 15 semaines et ramenant la date limite de livraison au 11
novembre 2025

ARTICLE 2:

Toutes les clauses et conditions genérales du marché initial demeurent applicables tant
qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contestations.

ARTICLE 3:
Monsieur Le Directeur Général Des Services Techniques et Monsieur le Directeur des
batiments sont chargés de [’exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRETE en MAIRIE, a Gap, le 18 NOVEMBRE 2025
Le Maire-

djoint

\
\

inceft MEDILI | |
Transmis en Préfecture le :
Publié ou notifié le :

La présente decision peut faire l'objet. dans un délai de deux mois & compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (31 Rue Jean Frangois Leca 13002 MARSEILLE) cu par l'application Télérecours citoyens
accessible & partir du site ynnw telerecours. fr. Dans le méme délai. un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra étre
adressé a l'auteur de l'acte






Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)
Utilisateur : ACTES VILLE

Parameétres de la transaction:

Numéro de l'acte: D2025_11_583
Objet : marché n® 2024240287 pour les travaux de

HELIOS : comptabilii:é publique

ACTES : controle de légalité

construction de la maison de pays Gap Bayard conclu avec
la société FESTA SAS (05500) pour le Lot 10 VRD

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-11-18 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes individuels

Documents papiers complémentaires: NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 005-210500617-20251118-D2025_11_583-Al
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive;

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 9850
Nom métier : 005-210500617-20251118-D2025_11_583-Al-1-1_0.xml

Document principal (Acte individuel) application/pdf 59.4 Ko
Nom original : D_17792.pdFf
Nom métier:

99_AI-005-210500617-20251118-D2025_11_583-Al-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 19 novembre 2025 & 16h54min27s Dépot initial

En attente de transmission 19 novembre 2025 & 16h54min28s Accepté par le TdT : validation OK

Transmis 19 novembre 2025 & 16h54min28s Transmis au Ml

Acquittement regu 19 novembre 2025 a 16h54min35s Recu par le Ml le 2025-11-19
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