VILLE DE GAP N* D2024_06_374
HAUTES-ALPES

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 25 JUIN 2024

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu Uarticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée a M. le Maire par le Conseil Municipal
du 28.05.2020 visée en Préfecture le 03.06.2020 ;

- Vu Uarrété de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en
date du 02.06.2020 ;

- Vu les articles R-2123-1 et R-2194-7 du Code de la Commande Publique ;

- Vu le marché n°2024240135 lot 4 - couverture bardage conclu le 22 Mai 2024 avec la
société EMB (13120 GARDANNE), pour la construction d’un gymnase multi-sports au
quartier de Fontreyne ;

- Vu Uarticle 18.1 des clauses de réexamen du CCAP ;

- Vu la nécessiter de mettre en conformité le CCAP (art. 5.3) Répartition des dépenses
commune du CCAP avec le CCTP § 3 Organisation des travaux et installations de chantier
(art. 3.4 compte prorata) ;

- Considérant qu’il a lieur de contracter un avenant n°1.

DECIDONS

Article 1:
Il est conclu un avenant n°1 au marché n°2024240135 pour la construction d’un gymnase

multi-sports au quartier de Fontreyne lot 4 - couverture bardage, avec la société EMB
(13120 GARDANNE).

Article 2 :

Mise en conformité du CCAP (art. 5.3) avec le CCTP § 3 Organisation des travaux et
installations de chantier (art. 3.4 compte prorata)

L'article 5.3 - répartition des dépenses communes du CCAP est modifié comme suit :

« Conformément a larticle 3.4 du CCTP lot O Prescriptions générales, un compte prorata
sera établi par le titulaire du lot 02. »

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par 'application Télérecours citoyens
accessible & partir du site www.telerecours.fr. Dans le méme délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra étre
adressé 4 l'auteur de l'acte.



Article 3 :

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant
quelles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contestation.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services techniques et Monsieur le Directeur des
Batiments sont chargés de Uexécution de la présente décision.

FAIT ET ARRETE en MAIRIE, & Gap, le 25 JUIN 2024
Le Maire-Adjoint

V

Vincent MEDILI

Transmis en Prefecture le : 2 7 IUI

Publié ou notifié le : ‘
21 jUIN 2024
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